მრავალბინიანი სახლი ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩაზე
მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა-გრაფიკი
დარჩენილ სამუშაოებზე

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																			
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6																				
2	სახურავის საიზოლაციო სამუშაოები	2																				
3	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4																				
4	საინჟინრო სისტემებზე დაერთება	2																				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3																				
6	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	3																				

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 20 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეა ჩათვლილი.

გიორგი ჭუმბურიძე