მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამშენაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	IV სართულის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	75	3													
			75													
2	სახურავის მოწყობა	25				1										
						25										
3	კედლების შეკვრა	50					2									
							50									
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50						2								
								50								
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	125							5							
									125							
6	მოპირკეთების სამუშაოები	125								5						
										125						
7	ფასადის სამუშაოები	50											2			
													50			
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	100									4					
											100					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

პირობითი აღნიშვნები:

ექსპლიკაცია:

შენიშვნა:

ავტორი: ზ. ცაცანაშვილი

დაამუშავა: ზ. ცაცანაშვილი

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ბეთლემის ქ. 24

კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი A3

ფურც. რაოდენობა 13

თბილისი 2019 წ