ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით												
		I II III	IV V	VI VII	VIII IX	X XI	XII	XIII XIV	XV XVI	XVII XVIII	XIX XX	XXI XXII	XXIII XXIV	
1	სახურავის მოწყობა													
2	დარჩენილი ჯედლების ამოვსება საჯედლე ბლოკებით													
3	ღიობების მოწყობა, ჯარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით													
4	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაჰირკეთებელი სამუშაოები													
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები													
6	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა													

დამკვეთი: გიორგი ცერცვაძე

ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი

უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი : 01.72.14.096.035

□□□: □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ "□□□□□□□□□□□"; □.□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	სტატ.
დირექტორი:	გ.ჭანკვეტაძე		პროექ.
მთ. არქიტექტორი:	ს.ხოფერია		ფურც.რ.
მთ. კონსტრუქტორი:			
შეამოწმა:			ფ. №___

თბილისი
2018 წ.

□-3