სტამბა
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძლივობა დღეები	დრეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
			მშენებლობის II კვირა									
			I კვირა					II კვირა				
1	2	3	4					5				
1	შენობის და მისი მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	10	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 2 კვირის პერიოდში
2. სამუშაო პერიოდად მიღებულია 10 სამუშაო დღე, შაბათი და კვირა დღე დასვენების დღეებადაა ჩათვლილი

დარჩენილია მხოლოდ: შენობის და მისი მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები

შ.პ.ს. ჰაიდელბერგ ჯორჯია HEIDELBERG GEORGIA		პროექტის დასახელება: საწყობი	
დირექტორი	გ. გოდერძიშვილი	ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ტრიკოტაჟი, №3	
არქიტექტორი	დ. რეხვიაშვილი	ნახაზის სახელწოდება: მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი
დამკვეთი	გ. გოდერძიშვილი	პროექტის სტადია / ფურცელი / ფურცლები	თარიღი: 2019