მშენებლობის გრაფიკი

	XXV თვე		XXVI თვე		XXVII თვე		XXVIII თვე		XXIX თვე		XXX თვე		XXXI თვე		XXXII თვე		XXXIII თვე		XXXIV თვე		XXXV თვე		XXXVI თვე	
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
თორმეტ სართულამდე რ/ბ კარკასის მოწყობა																								
შენობის გადახურვისა სახურავის მოწყობა																								
გარე და შიდა კედლების ბოლკით ამოყვანა																								
ელ.გაყვანილობისა და სან.ტექ. მონტაჟი																								
გარე და შიდა კედლების გალესვა																								
გარე და შიდა კედლების შეღებვა																								
ტერიატორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა																								

"ცსო" ა.შ. წ.ხ.ს.ზანაშვილი	შ.პ.ს ბინადარი 9	ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ხევი №№19-21-ში მრავალ ფუნქციური მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორპუსტორებული პროექტი		
		არქიტექტურული ნაწილი		
პრ.არქიტორი	ტ.ხიზანაშვილი	მშენებლობის გრაფიკი	ფაზა	ფურცლის
შესრულა	ტ.ხიზანაშვილი		მ.პ.	ა-29	ა-28