მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2019-2021

მრავალფუნქციური შენობა/კომპლექსი

აკ.წერეთლის გამზირი50-52 01.13.05.011.007

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით

მშენებლობის ეტაპები	დღე	2018					2019											2020											
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
მიწისგატანა	15																												
ფუძისმოსამზადებელისამუშაოები	35																												
დრენაჟის მოწყობა	15																												
გრუნტისგასამაგრებელი სამუშაოები	15																												
ძირითადიშენობის -5.500 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის -2.750 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის 0.000 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის +4.500 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის +7.800 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის +11.600 ნიშნულის მოწყობა	30																												
ძირითადიშენობის +14.900; +18.200; +21.500 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +24.800 ; +28.100; +31.400 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +34.700; +38.000; +41.300 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +44.600; +47.900; +51.200 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +54.500; +57.800; +61.100 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +64.400; +67.700; +71.000ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +74.300; +77.600; +80.900 ნიშნულისმოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის +84.200; +87.500 ნიშნულისმოწყობა და სახურავის მოწყობა	90																												
ძირითადიშენობის გარე შემავსებელი კედლის მოწყობა	450																												
ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი)	430																												
ძირითადიშენობის ფასადის მოპირკეთება	170																												
ძირითადი სართულების მოჭიმული იატაკის მოწყობა	180																												
მოაჯირებისმოწყობა	160																												
სადარბაზოს მოწყონა მოპირკეთება	125																												
ხისელემენტებისმოწყობა	105																												
ტერიტორიისკეთილმოწყობა	185																												
შენობის ექსპლუატაციაშისაგებად მოსამზადებელისამუშაოები	40																												
საერთო პერიოდის																													
სამშენებლო ნაგვის გატანა																													

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი