1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისი, ქ. ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს;
   ქ. თბილისი, ქ. ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს, (ნაკვეთი 02/006);
3. საპროექტო ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 თვით;

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (თვეები)

სამუშაოთა დასახელება		1 თვე	2 თვე	3 თვე	
1	შენობების გარე პერიმეტრზე სამუშაოების დასრულება.				
2	ექსტერიერის სამღებრო სამუშაოების დასრულება.				
3	ღარ-ჟოლობების მოწყობის დასრულება.				
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო ნაგვის გატანა.				

შენიშვნა: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

მითითება:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს სარისხის კონტროლი;

დაამუშავა: ---------- გ. ღოღაძე