მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



მიწის სამუშაოები	----------	**60 დღე**
საძირკვლის სამუშაოები	----------	**60 დღე**
ძირითადი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	**90 დღე**
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	**60 დღე**
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	**60 დღე**
გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი	----------	**60 დღე**
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	**60 დღე**
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	**60 დღე**
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	**60 დღე**

სამშენებლო სამუშაოების დამთავრება გრაფიკით გათვალისწინებულია XIX თვეში.

შენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

AB5
შ.პ.ს. ეი ბი 5, ინგოროყვას 19, 0108 თბილისი
დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: ნ. კასრაძე
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე
დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:
საწყობი
ქ.თბილისი, კუკური გოგიაშვილის I შესახვევი

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი: 1

მასშტაბი: 1:100 ფორმატი: 2
6/14/2019