მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ხელი	I წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25											
2	ქვაბულის დამუშავება და ფუძის მოწყობა	25		1 25										
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25			1 25									
4	I სართულის რკბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	50				2 50								
5	სახურავის მოწყობა	25						1 25						
6	კედლების შევსება	25						1 25						
7	კარ-ფანჯრების მოწყობა	25							1 25					
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	100							4 100					
9	მოპირკეთების სამუშაოები	100								4 100				
10	ფასადის სამუშაოები	50										2 50		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	100									4 100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

STUDIO D	დირექტორი		ე. მაჩაიძე	ქ. თბილისში, გაგრის ქუჩა №2-ში საკადასტრო კოდით: 01.11.03.003.058	დაკვეთა №	2/2019
	პმა		ა. მაჩაიძე	სამაცივრე მეურნეობის სპორტისა შენობის პროექტი	სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: მპს „აისპერგ თბილისი", საიდენტიფიკაციო კოდი: 404888895				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
	დამკვეთა		თ. ზარქუა		მასშტაბი	-