მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	წელი	I წელი												II წელი					
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25																	
	არსებული შენობის რეკონსტრუქცია																			
2	იატაკის მოწყობა	50		2 50																
3	კედლების და ტიხრების მოწყობა სენდვიჩ პანელებით	50				2 50														
4	სახურავის მოწყობა	25						1 25												
	არს. შენობაზე ერთ სართულიანი მიშენება																			
5	ქვაბულის დამუშავება და ფუძის მოწყობა	25							1 25											
6	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25								1 25										
7	I სართულის ლითონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	50									2 50									
8	კედლების შევსება სენდვიჩ პანელებით	50											2 50							
9	სახურავის მოწყობა	25													1 25					
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	25													1 25					
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150									6 150									
12	მოპირკეთების სამუშაოები	150											6 150							
13	ფასადის სამუშაოები	100													4 100					
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამუშაოების დასრულება	100															4 100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

STUDIO D	დირექტორი		ე. მაჩაიძე	ქ. თბილისში, გაგრის ქუჩა №2-ში საკადასტრო კოდით: 01.11.03.003.058 სამაცივრე მეურნეობის შენობის პროექტი	დაკვეთა №	2/2019
	პმა		ა. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: მპს „აისბერგ თბილისი", საიდენტიფიკაციო კოდი: 404888895				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	1
	დამკვეთი		თ. ზარქუა		მასშტაბი	-