მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
არსებული შენობის დემონტაჟი																									
ტერიტორიის მომზადება																									
ჭაბურღილის დამუშავება																									
ფუნდამენტის ფილის მოწყობა																									
სარდაფის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
1-ლი სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-2 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-3 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-4 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-5 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-6 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-7 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
მე-8 სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																									
გარე კედლების შვება																									
მიდა ტიხრების მოწყობა																									
ჰარ-ფანჭრის მოწყობა																									
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება																									
მიდა სამუშაოების შესრულება																									
მიდა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა																									
ეზოს მოწყობა																									
სამუშაოების დასრულება																									

დირექტორი ი.კვაჭაძე		დამკვეთი:	
პრ. არქიტექტორი ი.ლორთქიფანიძე		მ.პ.ს. „ფარული"	
შეასრულა ი.კვაჭაძე		თარიღი 2018	სტადია მ.პ.

სპეც.პორტფელი თემის დასახლება

კალენდარული გრაფიკი