თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ა.დ.ზ.-ს 13ღ (მარჯვენა) კურსით შუქ-ტექნიკური სისტემის 420 მ-ზე მიახლოვების სანათები

კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით								
		მშენებლობის 10 თვე								
		I თვე			II თვე			III თვე		
1	ანძების კონსტრუქციის მონტაჟი									
2	საყრდენი კედლისა და საკაბელო ხიდების მოწყობა									
4	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა									
11	სასიგნალო ნათურების მონტაჟი									
12	ელ. მომარაგებისა და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი									
12	შუქტექნიკის ტესტირება									
13	მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა									

ავტორი: ზურაბი დავითულიანი ----------