მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	I-თვე						II-თვე						III-თვე						IV-თვე						V-თვე						VI-თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																				

ბანმარტებითი ბარათი

1.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებული სახით.

2.საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმატივების და წესების **GHun-1.04.03-85** (გვ. 479 პ. 4) **T**=1 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმიური კოეფიციენტის მიხედვით **T**=3X1.1=3 თვე.
3.მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს თავმოყრა სამშენებლო მასალების, ასევე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობისთვის.
4.სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

პროექტირება
შ.პ.ს. „XG"
საიდენტიფიკაციო კოდი
404392527
მის. ხოშტარია-ბარნოვის ქ. №27/42ა
ტ – 579 747 741

თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ფურცხვანიძე	
არქიტექტორი	გ. ფურცხვანიძე	

საქართველო GEORGIA. XG LTD 404392527 XG

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი
სოფ. დიღომი (ს/კ 01.72.14.040.690)

მაია ბახტაძის და შ.პ.ს. "მეტი დეველოპმენტი"-ის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

დამკვეთი: ნანული არაბული

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლების რაოდენობა
2019	1	1