განრიგი ოთხკვირეული

1. ბმების ოპტიმალური განაწილების ალგორითმის გამოყენებით ნაშრომში მოცემული ეკონომიკური მოდელის ფარგლებში ჩატარებული გამოთვლების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები ეფექტიანად გამოიყენება ელექტროენერგიის ბაზრის ფუნქციონირების პროცესების სრულყოფის მიზნით.
2. ბეჭდვითი ფორმების ტექნიკური პარამეტრების მიხედვით ბეჭდვითი პროცესის ოპტიმალური ხანგრძლივობის დადგენა.
3. სპეციალური ფორმის ნაწილების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება.
4. ნაშრომში მოცემული ინფორმაციის გამოყენება სასწავლო პროცესში.



სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთის დასახელება	ბანკი	
ობიექტის დასახელება	ბანკომატების ქსელის მოვლა-შეკეთება	
ობიექტის ნომერი		
ხელშეკრულების ნომერი	3332/0123	
დამკვეთის წარმომადგენელი		
ხელშეკრულების ნომერი	3332/0123	
დამკვეთის წარმომადგენელი	ბანკომატების ქსელის მოვლა-შეკეთების სამსახურის უფროსი	
ხელშეკრულების ნომერი	3332/0123	
დამკვეთის წარმომადგენელი	ბანკომატების ქსელის მოვლა-შეკეთების სამსახურის უფროსი	

ELPLUS SYSTEMS
www.elplus.ge

შემსრულებელი	ელექტრონული სისტემების მოვლა-შეკეთების სამსახური	
ობიექტის ხელმძღვანელი		
ობიექტის ხელმძღვანელი		
ობიექტის ხელმძღვანელი		

ხელშეკრულების თარიღი	01.01.2016 წ.	
ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ნ. ნინოშვილის ქ. №5	
სამუშაოების დაწყების თარიღი	01.01.2016 წ.	
სამუშაოების დამთავრების თარიღი	31.01.2016 წ.	
სამუშაოების ხანგრძლივობა	31 დღე	
სამუშაოების ჯამური მოცულობა	360 ადამიანი/საათი	
სამუშაოების ჯამური ინტენსივობა	11.61 ადამიანი/საათი	
სამუშაოების ჯამური ინტენსივობა	11.61 ადამიანი/საათი	

ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერა		
ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერა		
ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერა		