ქ. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ. № 157-ში მრავალფუნქციური სავაჭრო-საგამოფენო პავილიონის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი T = 6.0 თვე

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	რიგელების დაყენების დასრულება	60																		
2	სართულშუა ფილის მოწყობა	60																		
3	კიბის მოწყობა																			
4	მოსაპირკეთებელი მასალების მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

№№	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	რიგელების დაყენების დასრულება																			
2	სართულშუა ფილის მოწყობა	60																		
3	კიბის მოწყობა	30																		
4	მოსაპირკეთებელი მასალების მოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

შემსრულებელი: ფ/პ “კობა სურმავა” ———————— ————————/კ. სურმავა/