მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება / დრო	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე		10 თვე		11 თვე		12 თვე	
		15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე	15 დღე
1	IX სართულის კარკასის მოწყობა (დასრულება)																								
2	X-XI სართულის კარკასის მოწყობა																								
3	ბლოკის წყობა																								
4	გადახურვა																								
5	კარ-ფანჯრების მონტაჟი																								
6	ელექტროობის მოწყობა																								
7	კედლების დამუშავება ქვ.-ცემენტის ხსნარით																								
9	სანტექნიკის მონტაჟი																								
10	ლიფტის მონტაჟი																								
11	მოსაპირკეტებელი სამუშაოები																								
12	მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								
13	შენობის დასუფთავება																								
14	ობიექტის მომზადება ჩასაბარებლად																								

მთავარი არქიტექტორი /შ. ჩიტიშვილი/