კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გეგმა (კორექტირება)

2018-2020 გ.სვანიძის №10 (ყოფილი თამარაშვილის შესახვევი №6)

														თვე									
	მშენებლობის ეტაპები	დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			I წელი												II წელი								
11	სავენტილიაციო, საკანალიზაციო, წყალსადენის, ელექტროენერგიის, გაზის დგარების მონტაჟი	240																					
12	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	115																					
13	გარე და შიდა კედლების აგურით ამოყვანა ფასადების ლესვა მოპირკეთება, მოაჯირების მოწყობა, ფასადის ღებვა	120																					
14	პანდუსების მოწყობა-მოპირკეთება; გადახურვის მოწყობა; სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება	150																					

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 10 თვის პერიოდში

შემსრულებელი
რ.ნოდია

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს "კარე"
ს.კ 404952583

კორექტირებული
კალენდარული გრაფიკი

ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, ვაკე საბურთალოს/რ ბ.სვანიძის №10 (ყოფილი თამარაშვილის შესახვევი №6)
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		რევაზ ნოდია
არქიტექტორი შემსრულებელი		რ.ნოდია
დაინტერესებული პირი		შ.პ.ს "ენ გრუპ დეველოპმენტ"
მასშტაბი	1:100	ფურცელი A-2
თარიღი	2019წ	