ქალაქი თბილისი, ქუჩა შანდორ პეტეფის, № 20-ის მიმდებარედ, ხელოვანთა №2.

საკადასტრო კოდი # 01.17.10.001.122

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

(მე-2 საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი)

თბილისი - 2019

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი (მე-2 საცხოვრებელი კორპუსი)

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით															
		მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი			
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	+15.20 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +18.30 ნიშნულზე																
3	+18.30 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +21.40 ნიშნულზე																
4	+21.40 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +24.50 ნიშნულზე																
5	+24.50 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +27.60 ნიშნულზე																
6	+27.60 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +30.70 ნიშნულზე																
7	+30.70 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +33.80 ნიშნულზე																
8	+33.80 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +36.90 ნიშნულზე																
9	+36.90 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +40.00 ნიშნულზე																
10	+40.00 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +43.10 ნიშნულზე																
11	+43.10 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +46.20 ნიშნულზე																
12	+46.20 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +49.30 ნიშნულზე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																
13	+49.30 სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა +51.85 ნიშნულზე ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																
14	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																
15	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																
16	ღია ავტოსადგომების მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანება																
17	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																