**ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №63, მრავალფუნქციური კომპლექსი „ კრწანისის ტყუპები“ შენობა №1-ის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით**

**სამუშაოთა ხანგრძლივობა 4 თვე**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბინებში შიდა კედლების (ტიხრების) მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
| 2 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 |

| ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები | |
|---|---|
| ტერიტორის საერთო ფართი. . . . . | 7793,0 მ$^2$ |
| განაშენიანების ფართი. . . . . | 2463,4 მ$^2$ |
| მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის გარეშე). . . . . | 24532,7 მ$^2$ |
| საერთო საზაფხულო ფართი. . . . . | 4240,0 მ$^2$ |
| მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი. . . . . | 4825,4 მ$^2$ |
| საერთო სამშენებლო ფართი. . . . . | 29358,1 მ$^2$ |
| ბინების საერთო ფართი. . . . . | 16010,2 მ$^2$ |
| კომერციული ფართი. . . . . | 2179,1 მ$^2$ |
| დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი | 2644,1 მ$^2$ |
| ბინების რაოდენობა. . . . . | 139 |
| ავტოსადგომების რაოდენობა. . . . . | 101 |
| ავტოსადგომების ფართი. . . . . | 4310 მ$^2$ |
| სარდაფების ფართი. . . . . | 144,4 მ$^2$ |
| ოფისების ფართი. . . . . | 1627,9 მ$^2$ |
| მიწისზედა სამშენებლო მოცულობა. . . . . | 80957,91 მ$^3$ |
| მიწისქვეშა სამშენებლო მოცულობა. . . . . | 12707,4 მ$^3$ |
| კ-1. . . . . | 2140,8 მ$^2$<br>0,27 |
| კ-2. . . . . | 20059,1 მ$^2$<br>2,57 |

**მითითება**: 1. სამუშაოები სრულდება თეთრი კარკასის დონეზე;
2. თვეში 30 სამუშაო დღეა მითითებული.

| | |
|---|---|
| შეადგინა: ნუგზარ მურჯიკნელი | თბილისი<br>2019 |