ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №63, მრავალფუნქციური კომპლექსი „ კრწანისის ტყუპები“ შენობა №2-ის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 4 თვე

1	ბინებში შიდა კედლების (ტიხრების) მოწყობა	60																60	
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	60																	60

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებელები	
ტერიტორის საერთო ფართი.	7793,0 მ^2
განაშენიანების ფართი.	2463,4 მ^2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის გარეშე).	24532,7 მ^2
საერთო საზაფხულო ფართი.	4240,0 მ^2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი.	4825,4 მ^2
საერთო სამშენებლო ფართი.	29358,1 მ^2
ბინების საერთო ფართი.	16010,2 მ^2
კომერციული ფართი.	2179,1 მ^2
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	2644,1 მ^2
ბინების რაოდენობა.	139
ავტოსადგომების რაოდენობა.	101
ავტოსადგომების ფართი.	4310 მ^2
სარდაფების ფართი.	144,4 მ^2
ოფისების ფართი.	1627,9 მ^2
მიწისზედა სამშენებლო მოცულობა.	80957,91 მ^3
მიწისქვეშა სამშენებლო მოცულობა.	12707,4 მ^3
კ-1.	2140,8 მ^2 0,27
კ-2.	20059,1 მ^2 2,57

მითითება: 1. სამუშაოები სრულდება თეთრი კარკასის დონეზე;
2. თვეში 30 სამუშაო დღეა მითითებული.

შეადგინა: გიორგი გეგელაშვილი

	თბილისი 2019