TDS

პროექტი: ჰილტონი, კოსტავას №41, თბილისი.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/კალენდარული გეგმა სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე/



ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობის დასრულება																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობის დასრულება																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
III	**სამუშაოების მეორე ეტაპი- --დაშენების მოწყობა**																			
1	დაშენების მოწყობა მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	360																		
2	კარ-ფანჯრების გამოცვლა																			
3	იატაკების გამოცვლა																			
4	არსებულ ნაწილში და დაშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
IU	**სამუშაოების მესამე ეტაპი- --მიწისქვეშა ავტოსადგომის და მიშენების მოწყობა**																			
1	მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	360																		
2	მიშენების მშენებლობა																			
3	მიწისქვეშა მოცულობაში შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
4	ახალ მიშენებულ ნაწილში გარე და შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																			
U	**საერთო სამუშაოები**																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/