კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			XI			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	კარფანჯრების მონტაჟი ვიტრაჟის მონტაჟი																																				
2	ფასადის დეკორატიული ლესვა																																				
3	ფასადის ღებვა																																				
4	ფასადის მოპირკეთება აგურით																																				
5	ცოკოლის მოპირკეთება ფილებით																																				
6	შესასვლელი კიბეების მოწყობა მოპირკეთება																																				
7	შესავლელი აივნების მოპირკეთება																																				
8	შესავლელი აივნებზე მოაჯირის მოწყობა																																				
9	შიდა ეზოს მოწყობა																																				
10	ღობის მოწყობა																																				
12	ღობის ლესვა შხეფით																																				
13	ტერიტორიის დასუფთავება																																				

ART HOUSE	ი/მ. ნინო გაბუნია. "ART HOUSE"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
	არქიტექტორი			ნ. გაბუნია	
	მრავალფუნქციური შენობა კორექტირების პროექტი	შეასრულა		ნ. გაბუნია	ფურცელი
	ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004	დაკვეთა №			მაშტაბი
		სტადია			1:200
	კალენდარული გრაფიკი	ტ-ა			