ქ. თბილისში, გლდანი, ქერჩის ქ. №10-ში დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	შენობის 63.9 მ დონის ფილის მოწყობა									
2.	შენობის 63.9 მ დონის კოლონების, დიაფრაგმების და კიბეების მოწყობა									
3.	შენობის 67.5 მ დონის გადახურვის ფილის მოწყობა									
4.	შენობის 67.5 მ დონეზე ლიფტის ტამბურების მოწყობა სახურავზე									
5.	შენობის 67.5 მ და 70.8 მ დონეზე ჰიდროიზოლაციის და თბოიზოლაციის მოწყობა									
6.	შენობის კედლების შევსება									
7.	შენობის კარფანჯრის მონტაჟი									
8.	შენობის კედლების ლესვა და ღებვა									
9.	შენობის კედლების მოპირკეთება ბუნებრივი ქვით									
10.	აივნების და სადარბაზოების მოპირკეთება									
11.	ლიფტების მონტაჟი									
12.	აივნის მოაჯირების მონტაჟი									
13.	ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
14.	სამშენებლო ღობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნარჩენების გატანა									

1. სამუშაოები დასრულდება ახალი მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 9 თვეში
2. კალენდარულ თვეში ჩათვლილია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღეთაა ჩათვლილი
3. მშენებლობის დაწყება აითვლება სამშენებლო ნებართვის გაცემის დღიდან

გ. ფავლენიშვილი