მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	ტერიტორიის მომზადება	90																								
2	საძირკვლის მოწყობა	90																								
3	რ.ბ. სამუშაოები	90																								
4	კედლების მოწყობა	90																								
5	სახურავის მოწყობა	90																								
6	კარ-ფანჯრის მოწყობა	90						დე საძირკვლის მოწყობა																		
7	ფასადის მოპირკეთება	90																								
8	მოაჯირების მოწყობა	90																								
9	მწვანე საფარის მოწყობა	90																								
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																									
2	სხვა სამუშაოები																									

არქიტექტორი: ალექსი სისკასიშვილი

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II შესახვევი №2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების საწყობი სცენტრი

მის.: ბედიანის №3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. სისკასიშვილი

არქიტექტორი: ე. ელიშეხაშვილი

დამშენებელი:

დამშენებელი:

საავტორო უფლებები: ა. სისკასიშვილი
ე. ელიშეხაშვილი

სათაური

მასშტაბი:

თარიღი:
25/06/2019