მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)



+16.80 ნიშნულზე ფართის კარკასის მოწყობა	----------	80 დღე
კარფანჯრის მოწყობა	----------	90 დღე
კიბის უჯრედის მოწყობის დასრულება	----------	60 დღე
დასაშენებლი ფართის სამღებვრო სამუშაოები	----------	50 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	25 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	55 დღე

			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. გელოვანი		
				მ. 1:100