შ.პ.ს. “არკო”

სამაცივრო-საწყობი

/რეკონსტრუქციის პროექტი/

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა

მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 –ის მიხედვით და პირობითად მიღებულია 1 თვე, სამშენებლო სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დირექტორი: / ი. ბარნაბიშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2012წ

კალენდარული გეგმა T=1 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების ჩატარება	5																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	25																		
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	კედლების მოწყობა																			
4	პროფილირებული თუნუქით დაფარვა																			
5	თეთრი მეტალოპლასმასის სარკმელის დაყენება																			
6	კედლების შელესვა და შეღებვა																			
7	დანადგარის დაყენება																			
8	მილის მოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		