დარჩენილი სამუშაოების დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1	რეზერვუარების განლაგების ტერიტორიის შემოღობვა და ჰერიმეტრის განათება	7																																			
2	მიწის სამუშაოები და რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა რეზერვუარებისა და საკომპრესორისათვის		30																																		
3	ბენზინგასამართი სვეტების მონტაჟი									10																											
4	რეზერვუარების მოწყობა									30																											
5	რკინაბეტონის ჯოლონების მოწყობა საკომპრესორისათვის													25																							
6	რკინაბეტონის რიგელების მოწყობა საკომპრესორისათვის																	20																			
7	საკომპრესოროს ჯედლების ამოყვანა და გალესვა																			30																	
8	საკომპრესოროს სახურავის მოწყობა																							25													
9	საკომპრესოროს იატაკების მოწყობა																											20									
10	საკომპრესოროს ფასადების მოპირკეთება და შეღებვა																														35						