დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი

		თვეები											
	სამუშაოთა დასახელება	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	XXII - XXIII შენობის კარკასის მოწყობა												
5	კედლების ამოშენება ბლოკით												
6	ტიხრები												
7	ფასადის კედლების ღესვა												
8	კედლების დამუშავება მიუწხეწის ფაქტურით												
9	ფასადის კედლების შეღებვა												
10	სადარბაზოების ღესვა გაჯით												
11	სადარბაზოებში ქვ.ცემენტის მოჭიმვა												
12	სადარბაზოს იატაკების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით												
13	სახურავის მოწყობის სამუშაოები												
14	კიბეების დეკორატული ფილებით მოპირკეთება												
15	სადარბაზოს ჭერისა და კედლების შეღებვა												
16	შიდა წყალსადენი,კანალიზაცია და ენტილაცია												
17	გარე კანალიზაცია												
18	გაუთვალიწინებელი სამუშაოები												

მისამართი	ბელიაშვილის ქ. #22
ფუნქცია	მრავალფუნქციური შენობა
სპეციალისტი	კობა მოდრეკიაძე









