დარჩენილი სამუშაოების დასრულების ჯალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ჯედლების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით											
2	სახურავის მოწყობა და ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ჩატარება											
3	ჯარ-ფანჯრების მონტაჟი											
4	ლითონის მოაჯირების მონტაჟი											
5	ფასადის შელესვა											
6	ფასადის ღებვა და მოჯირკეთება											
7	სპეცსამუშაოები (ლიფტის, დენის, გაზის, სანტექნიკა-კანალიზაციის სამუშაოები)											
8	თეთრი კარკასის მოწყობა											
9	სადარბაზოების ლესვა-მოჯირკეთება და კიბეების მოწყობა											
10	ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენების გატანა											