მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი აბესაძის ქ. 1/23

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება	1																																										
2	მიწის სამუშაოების წარმოება-გატანა სამშ. მოედნიდან	2																																										
3	მონოლითური რ/ბ საძირკვლების მოწყობა	3																																									
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარაკასის მოწყობა	5																																									
5	გარე კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	5																																									
6	ბრტყელი სახურავის და ქანობიანი გადახურვის მოწყობა	3																																									
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები	7																																									
8	გარე კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																																									
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5																																									
10	ლიფტის და სხვა მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი	2																																									
11	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																																									
12	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																																									
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1																																									
14	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																																									

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 36 თვით

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.