სამუშაოს წარმოების გამსხვილებული კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: შ.პ.ს , „ეკო ფერმა"

მოიჯარადრე: შ.პ.ს „აი–სი–ი–ეს"

ობიექტი: ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ქარხანა ორხევში

№№ რიგ.ზე	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	დღ.-რაოდენობა	92 კალენდარული დღე.																																			
			I-კალენდ. თვე						II - კალენდ. თვე						III-კალენ. თვე						IV-კალენდ. თვე						V -კალენდ. თვე											
			კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები						კალენდარული დღეები											
			5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
1	მოსამზადებელი სამიშაობები	10																																				
2	გრუნტის დამუშავება საძირკვლების ქვეშ	5																																				
3	რკინა ბეტ. საძირკვლების მოწყობა	15																																				
4	ზეძირკვლის შევსება ბალასტით და მჭლე ბეტონის საფარის მოწყობა იატაკის ქვეშ	5																																				
5	კარკასის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა ლითონის პროფილებისაგან	15																																				
6	სახურავის მოწყობა	10																																				
7	შიდა და გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩ პანელებით	15																																				
8	ზედაპირ გამტკიცებული არმირებული ბეტონის იატაკის მოწყობა	10																																				
9	კარის ღიობების შევსება გორგოლაჭიანი და მეტალოპლასტიკატის კარებებ კარებებით	5																																				
10	შიგა საკანალიზაციო და წყლის ქსელების მოწყობა	10																																				
11	ელეგტრო გაყვანილობის და განათების მოწყობა	15																																				
12	მოსაპირკეთებელი სამშაოები	5																																				
14	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																																				