მშენებლობის ჯაღვნდახული ბიაფიჯი 12 თვეზე

#	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ფუნდამენტის მოწყობა	2												
2	ჯოლონების მოწყობა	2												
3	მონოლითისა და ჩიბელების მოწყობა	2												
4	ბადახუჩვის სამუშაოები	2												
5	ჯიფანჯრების მონტაჟი	2												
6	მოსაჭიჭეთებელი სამუშაოები	2												
7	ჯეთილმოწყობის სამუშაოები	1												
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა	12												