# მშენებლობის დღიური გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დამატებითი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სართულშუა გადახურვის მოწყობა | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა კიბის უჯრედების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | |
| შიდა ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | |
| არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
| საშხეფე სისტემის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| გარე საფასადე სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| სამშენებლო ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| კეთილმოწყობის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| დამატებითი მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | ---------- | 90 დღე |
| გადახურვის მოწყობა | ---------- | 180 დღე |
| სართულშუა გადახურვის მოწყობა | ---------- | 90 დღე |
| შიდა კიბის უჯრედების მოწყობა | ---------- | 90 დღე |
| შიდა ტიხრების მოწყობა | ---------- | 150 დღე |
| არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | ---------- | 60 დღე |
| საშხეფე სისტემის მოწყობა | ---------- | 30 დღე |
| გარე საფასადე სამუშაოები | ---------- | 30 დღე |
| სამშენებლო ნაგვის გატანა | ---------- | 30 დღე |
| კეთილმოწყობის სამუშაოები | ---------- | 30 დღე |

| ,, არქიტექტორები " | | | მშენებლობის დღიური გრაფიკი | |
|---|---|---|---|---|
| დირექტორი | | ნ. ფარცხალაძე | | ფურც.# |
| პრ. ავტორი | | ნ. ფარცხალაძე | | ფურცლ. |
| შეასრულა | | მ. გიორგაძე | | |
| | | | | მ. 1:100 |