X სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

ქ. თბილისი. ქუჩა სულხან ცინცაძე №57

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვე	I						II						III						IV					
		თარიღი	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ძირითადი სადემონტაჟო სამუშაოების პერიოდი. I ეტაპი																									
2	შენობაზე განთავსებული საპომუნიკაციო ქსელისა და ანტენების მოხსნა დემონტაჟი																									
3	II ეტაპი ძირითადი კონსტრუქციების დემონტაჟი. საძირკვლის დემონტაჟი.																									
4	III ეტაპი დამხმარე შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი. დროებითი ღობის მოხსნა, ტერიტორიის დასუფთავება ნანგ. გატანა																									

შენიშვნა: შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის სირთულიდან გამომდინარე საჭიროა დემონტაჟის ხანგრძლივობა განისაზღვროს 4 თვით

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებული სამუშაოები

შესასრულებული სამუშაოები შეადგენს 2- თვეს.

	სართული		დამკვეთი
	ნიშნული		
	ბინა		
			საპროექტო ობიექტის მისამართი
			ქალაქი თბილისი, ქუჩა სულხან ცინცაძე №57

დირექტორი				
პრ. ავტორი				
შემსრულა				
ფურც.	ფურც.	ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
		A4		05.03.2018
სტადია				
პროექტის შეთანხმება მშენებლობის ნებართვა				

შპს არქიგრამ