სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

მის: ქ.თბი(ქალაქი თბილისი , ქუჩა მარნეული , N 43 ს/კ 01.18.12.021.012

დამკვეთი: გიორგი ბალესიაშვილი-

შემსრულებელი:მამუკა ბარათაშვილი---------- 

		სამუშაოთა დასახელება	20 თვე											
			I ეტაპი		II ეტაპი									
					2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1.	არსებული შენობა	არსებულ შენობის რეკონსტრუქცია												
2.		შიდა სამუშაოები												
3.	მიმდებარე ნაწილის სამუშაოები	პირველი სართულის ფილის მოწყობა												
4.		პირველი სართულის კოლონების ჩასხმა												
5.		ბეტონის სამუშაოების დასრულება												
6.		ფერმების მონტაჟი												
7.		სახურავის მოწყობა												
8.		ბლოკის შემავლებლის მოწყობა												
9.		კარ-ფანჯრის მოწყობა												
10.		შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
11.		შიდა სარემონტო სამუშაოები												
12.		ტერიტორიის კეთილმოწყობა												
13.		სამუშაეობის დასრულება												
14.		სხვა სამუშაოები												

	შესრულებული სამუშაო
	შესასრულებელი სამუშაო