სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი - ბლოკი ა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები					
		I	II	III	IV	V	VI
1	შიდა სამშენებლო სამუშაოები						
2	მოკირკ. და სამღებრო სამუშაოების დასრ.						
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება						

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში ხიზამბარელის ქ. № 1-ში მიწის ს.კ 01.11.12.018.021				
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე						
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი		სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი - ბლოკი ა				
			სტუდია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №	პირამიდა
			მპ				შ.პ.ს. სტუდია