კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)								
	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე		1		2		
		დღე		7				
	საოფისე შენობა I სართულზე სავალუტო ტაბლოს მონტაჟი							
1	სავალუტო აბრის მონტაჟი	5		1				
				5				
2	ტერიტორიის დასუფთავება, ნაგვის გატანა,სამუშაოების დასრულება	2		1				
				2				

მითითება:სამშენებლო პერიოდის ათვლა იწყება მშენებლობის გაცემის დღიდან და გათვლილია 7 დღეს

ფორმატი A3

თბილისი 2019

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;

მისამართი:

ქ.ზუგდიდი

პროექტორი	გ. ანჯაფარიძე	
დაამუშავა	გ. ანჯაფარიძე	

ნახაზი:

სტადია	მაშტაბი	ფურც
მუშა პროექტი	1:100	