მრავალფუნქციური შენობა თბილისი,ბაბები,წყნეთის გზატკეცილი№21
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3
		დღე	25	25	25
1	სადარბაძზოს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	25	1 25		
2	გარე საინჟინრო ქსელები	50	2 50		
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25			1 25
4	სამუშაოების დასრულება ობიექტის ჩაბარება	25			1 25

სამშენებლო სამუშაოების ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

დირექტორი	ა.ვეგრაველი		მრავალფუნქციური შენობა თბილისი,ბაბები,წყნეთის გზატკეცილი№21 (კორექტირება)			
არქიტექტორი	გ.ნიკოლაიშვილი					
არ.მთ.კონსტრუქტორი	ე.ნოღერია					
			არქიტექტურული ნაწილი	ფაქტობა №		
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				მ			
შეასრულა	თ.ზარქუა					
შეამოწმა	ე.ძებანია		ამხანაგობა“ბაგები 21“	საიდენტ.კოდი 205245028			