სამშენებლო სამუშაოების
კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო სამუშაოები	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
გარე ქედლების ბლოკით შევსება																																				
შიდა ქედლების ბლოკით ამოყვანა																																				
გარე ქედლების გალესვა-მოპირკეთება																																				
ტერიტორიის დასუფთავება და ქეთილმოწყობა																																				

ინდ. მეწარმე ალექსი მინევიჩი			ქ.თბილისი, დიდი დიღომი, (ნაკვ. № 01.72.14.035.587) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (კორექტირებული პროექტი)	მშენებლობის ორგანიზაცია			
პრ.მთ.არქიტექტორი.		ა. მინევიჩი		დაკვეთა № 01/2018			
პრ.ავტორი		ა. მინევიჩი	სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	რაოდ.	მასშტ.
შესრულა		ა. მინევიჩი		პროექტი	მო-1	1	_"_