მშნებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

| № | ძირითადი სამუშაოთა დასახელება | წელი | 2017 წელი | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | თვე | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | დღე | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | შიდა და გარე სამუშაოების დასრულება | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ტერიტორიის დასუფთავება - კეთილმოწყობა | 325 | | | | | | | | | | | | | | | |

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.