# მშენებლობის კალენდარული გეგმა

## ობიექტი: სარეაბილიტაციო ცენტრი _ დარჩენილი სამუშაოები

| № п./п. | დასახელება | ხანგრძ. დღეებში | 1თვე | | | 2 თვე | | | 3 თვე | | | 4 თვე | | | 5 თვე | | | 6 თვე | | | 7 თვე | | | 8 თვე | | | 9 თვე | | | 10 თვე | | | 11 თვე | | | 12 თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | იატაკების ბეტონის მომზადებები | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ფასადის ფოლადის კონსტრუქციები | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ფასადის შემოსვა და მოპირკეთება | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ბეტონის სუფთა იატაკები და იატაკების მოპირკეთება | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ტიხრების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | შიდა კედლების შემოსვა და კედლებისა და ტიხრების მოპირკეთება | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ჭერების შემოსვა და მოპირკეთება | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე სამღებრო სამუშაოები | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ელ.სამონტაჟო სამუშაოები | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | სუსტდენიანი სისტემები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | სანტექნიკური სამუშაოები | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის სისტემები | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ამრინებელი შენობის გარშემო | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | სხვადასხვა სამუშაოები | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |