№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	რკინა-ბეტონის სამუშაოები დარჩენილ ნაწილზე																																				
2	კედლების მოწყობა დარჩენილ ნაწილზე																																				
3	ღიობების (კარ-ფანჯრების) მოწყობა დარჩენილ ნაწილზე																																				
4	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																																				
5	სახურავის მოწყობა																																				
6	კოსმეტიკური სამუშაოები დარჩენილ ნაწილზე																																				
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს "ნოლა 16"
ს/კ 405158519
მისამართი: ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №12 ბ. №19
ტელ: (+995) 599609494; 557419393
email: nola16@mail.ru

ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, გლდანი V მ/რ კორპუსი №11-ის მიმდებარედ.
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		ირმა გოგშელიძე
არქიტექტორი		გიორგი ჟიოშვილი
დამკვეთი		შ.პ.ს. "ნოლა 16"
მასშტაბი	1:100	
თარიღი	2019წ.	