3 ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩაზე ვაზისუბნის დასახლება კორ. №13-ის მიმდებარედ
ავტოგასამართი სადგურის შესასრულებელი (დარჩენილი) სამშენებლო
სამუშაოების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა	თვეები											
			1		2		3		4		5		6	
1	კონსტრუქციების შეფუთვა-მოპირკეთება	10 დღე												
2	ელ. გაყვანილობის, წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მონტაჟი, ტექნოლოგიური ხაზის მონტაჟი	15 დღე												
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება	5 დღე												