მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ტერიტორიის მომზადება, შემოგობვა																								
2	მიწის სამუშაოები																								
3	საძირკვლის მოწყობა																								
4	სარდაფის ფილის მოწყობა																								
5	I სართულის ფილის მოწყობა																								
6	II სართულის ფილის მოწყობა																								
7	III სართულის ფილის მოწყობა																								
8	სახურავის მოწყობა																								
9	კედლების შევსება ბლოკით																								

არქიტექტორი ნ. გაბუნია

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	კარშანჯრების მონტაჟი																								
2	ფასადის ლესვა, ღებვა																								
3	ფასადის მოპირკეთება																								
4	აივნების მოაჯირების მონტაჟი																								
5	პანდუსის მონტაჟი. შესასვლელი კიბეების მოწყობა																								
6	წყლის გადამყვანი მილების მონტაჟი																								
7	შიდა ტიხრების მოწყობა																								
8	შიდა კომუნიკაციების მონტაჟი																								
9	შიდა სარემონტო სამუშაოები																								

არქიტექტორი ნ. გაბუნია

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I		II		III		
		15	30	15	30	15	30	
1	სახანძრო კიბის მოწყობა							
2	ტერასის მოწყობა მოპირკეთება							
3	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები							
4	ტერიტორიის დასუფთავება							

არქიტექტორი ნ. გაბუნია