შრომის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

	სამუშ. ხანგრძ	12 დღე											
	დღე	I დღე	II დღე	III დღე	IV დღე	V დღე	VI დღე	VII დღე	VIII დღე	IX დღე	X დღე	XI დღე	XII დღე
შიდა საკედლე ბლოკის წყობა	1												
შიდა კარ-ფანჯრის მოწყობა	2												
შიდა სარემონტო სამუშაოები	3												
კომუნიკაციებთან დაერთება	4												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	5												

სამუშაოების ჯამური ხანგრძლივობა 12 დღე.

დაამუშავა: ბ. მეგალიშვილი