მშენებლობის დარჩენილი სამუშაოების წარმოების გრაფიკი																																								
სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე					
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31			
40.8 ნიშნულის მოწყობა	61																																							
ჰარეინგის მონტაჟი							41																																	
მოაჯირების მოწყობა							71																																	
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	183																																							

40.8 ნიშნულის მოწყობა - 61 დღე

ჰარეინგის მოწყობა - 41 დღე

მოაჯირების მონტაჟი - 31 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 183 დღე

კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

მშენებლობის მეორე ეტაპი

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა საფრიანი ხის ღობით	2																		
2	დროებითი შენობების გადაყენება	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	5																		
2	არსებული შიდა ქსელების დემონტაჟი	2																		
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება	5																		
4	არსებული აგურის კედლების და გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	30																		
6	არსებული საძირკვლის ამოღება	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /