მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	2 თვე	4 თვე	6 თვე	8 თვე	10 თვე	12 თვე	14 თვე	16 თვე	18 თვე	20 თვე	22 თვე	24 თვე	26 თვე	28 თვე	30 თვე	32 თვე	34 თვე	36 თვე
შიდა სარემონტო სამუშაოები																		
საინჟინრო ქსელების მოწყობა																		
გამწვანების მოწყობა																		

ი/მ "ოთარ ხიზანიშვილი"			შ.პ.ს "დიზელი და ჰიდრავლიკა"-ს ავტოსერვისის კორექტირებული პროექტი		
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი		
დირექტორი		ო. ხიზანიშვილი			
არქიტექტორი		ბ. ბიბილეიშვილი	ქ. თბილისი, ევგენია მაისურაძის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ	ფორმატი	ფურცლის № / მასშტაბი
2019 წელი					ə