შესასრულებელი სამუშაო	თხუთმეტი თვე																													
	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		XIII		XIV		XV
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15
ტერიტორიის დაკვალვა																													
გრუნტის სამუშაოები																													
ფუძის მოწყობა (მონოლითური ფილა)																													
ნულოვანი ციკლის დასრულება																													
გადახურვის მოწყობა																													
შენობის კარკასის მოწყობა																													
შიდა კედლების მოწყობა																													
გარე კედლების მწყობა																													
კარ-ფანჯრების მოწყობა																													
სახურავის მოწყობა																													
შელესვადა შელებვა																													
სხვადასხვა სამუშაოები																													

შეადგინა: გ.გოგოლაური