საშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	საშუშაოების დასახელება / ვადები	თვეები	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე			
		კვირები	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	VII	VIII	VIX	XX
1	გასაბრძოლებლად მოსამზადებელი სამუშაოები																					
2	მცირე ნაყოფის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები																					
3	შენობის ლითონის კარკასის მოწყობის სამუშაოები																					
4	შენობის გარე ლითონის ელემენტების სამუშაოები																					
5	შენობის სენდვიჩ პანელით შიფუთვის სამუშაოები																					
6	შენობის ფასადზე კარებების მოწყობის სამუშაოები																					
7	შენობის შიდა სამუშაოები, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მოწყობა, იატაკის მოპირკეთება																					
8	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																					
9	გარე კომუნიკაციების ჩართვა																					
10	ეზოსკეთიდმოწყობა, დასუფთავების სამუშაოები																					