კალენდარული გეგმა T=8 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	სახურავის და ტერასის მოწყობა	120																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	180																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	240																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	240																		
6	შენობის მოპირკეთება	240																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	240																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	სახურავის და ტერასის მოწყობა	120																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	180																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	240																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	240																		
6	შენობის მოპირკეთება	240																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	240																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
2	სახურავის და ტერასის მოწყობა	120																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	180																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	240																		
5	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	240																		
6	შენობის მოპირკეთება	240																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	240																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/